◆地域公共交通関連事業　スケジュール

	令和４年度（2022年度）									令和５年度（2023年度）												令和６年度（2024年度）											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)　地域公共交通検証事業																																	
■　三重大学との共同研究																																	
①各種データの整理と分析																																	
②運行経路の効率化・各種データの可視化																																	
(2)　実証実験																																	
ア　デマンドタクシー試験運行																																	
①停留所の検討（自治会協議）																																	
②試験運行																																	
イ　（仮称）乗り合いバン試験運行																																	
①試験運行																																	
ウ　利用者アンケート調査																																	
①調査票等の設計・印刷																																	
②調査の実施（配布・回収）																																	
③集計・分析																																	
④利用者アンケートの報告書作成																																	
エ　試験運行に関する評価・検証																																	
①試験運行に関する評価・検証																																	
(3)　地域公共交通の検討に係る会議体																																	
ア　庁内検討会議	①		②				③						④								⑤												
イ　地域公共交通会議		①		②			③						④								⑤												
ウ　町議会全員協議会									①						②						③												
(4)　運行形態（予定）																																	
ア　現行運行形態 （ふれあいバス）																																	
イ　並行運行期間 （バス、タクシー、バン）																										並行運行							
ウ　新運行形態 （タクシー、バン）																実証実験																	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月