

◆ 地域公共交通関連事業 スケジュール

2024/4/23

	令和 4 年度 (2022年度)									令和 5 年度 (2023年度)									令和 6 年度 (2024年度)									令和 7 年度 (2025年度)											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
(1) 地域公共交通検証事業																																							
■ 三重大学との共同研究																																							
①各種データの整理と分析	■	■	■	■	■	■	■	■																															
②運行経路の効率化・各種データの可視化	■	■	■	■	■	■	■	■																															
(2) 実証実験																																							
ア デマンドタクシー試験運行																																							
①停留所の検討 (自治会協議)										■	■	■																											
②試験運行																■	■	■																					
イ (仮称) 乗り合いバン試験運行																																							
①試験運行 (変更前)																■	■	■																					
①試験運行 (変更後)																												未実施											
ウ 利用者アンケート調査																																							
①調査票等の設計・印刷													■	■	■																								
②調査の実施 (配布・回収)																■	■	■																					
③集計・分析																			■																				
④利用者アンケートの報告書作成																				■	■																		
エ 試験運行に関する評価・検証																																							
①試験運行に関する評価・検証																																							
(3) 地域公共交通の検討に係る会議体																																							
ア 庁内検討会議	①		②				③							④																					⑤				
イ 地域公共交通会議		①		②			③							④																					⑤				
ウ 町議会全員協議会								①							②																			③					
(4) 運行形態 (予定)																																							
ア 現行運行形態 (ふれあいバス)	■																																						
イ 新運行手段 (デマンドタクシー)																												実証実験											
ウ 新運行形態 (乗り合いバン)																																							
↓																																							
ア 現行運行形態・バス (ふれあいバス)	■																																						
ウ 新運行形態・ハイエース (乗り合いバン)																												並行稼働			■								
イ 新運行手段 (タクシー関連事業)																																							
	実証実験、バスの小型化の効果を検証し、今後の方針を検討																																						