

(様式1)

川教学第438号

令和7年4月1日

文部科学大臣 殿

川越町長 城田 政幸

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

川越町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和8年度（3年間）

(担当)

川越町教育委員会 学校教育課 内田

住所：三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地

電話：059-366-7121

E-mail：k-kyoui@town.kawagoe.mie.jp

(様式2)

### 3. 施設整備計画の目標

#### (1) 老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある川越中学校について、個別施設計画に基づく改築を行う。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

#### (2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

防災機能強化のため、川越中学校改築に合わせてLPG発電設備を導入する。

#### (3) 教室不足の解消等を図る整備

#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

川越中学校の改築に合わせて、太陽光発電設備を導入する。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

食育の推進や子育て支援の観点から、川越中学校の改築に合わせて自校式の給食施設を整備する。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		2 校
中学校		1 校
義務教育学校		校
中等教育学校(前期課程)		校
特別支援学校(小学部及び中学部)		校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		1 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		校
教員及び職員のための住宅		戸
学校給食施設	単独校調理場	箇所
	共同調理場	1 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	3 箇所
	学校武道場	1 箇所
	社会体育施設	1 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※1	有	令和3年3月
国土強靱化地域計画※2	有	令和3年3月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により確認できる場合(学校施設と他の公共施設とをあわせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は町のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
川越中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.9～R9.1	7,212	22	4,614,420	159,506	令和6年度	耐力度3,690点
川越中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.9～R9.1	—	1,053	—	727,645	令和7年度	耐力度3,690点
川越中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.9～R9.1	—	3,409	—	2,070,151	令和8年度	耐力度3,690点
川越中学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.9～R9.1	2,324	7	1,472,845	42,537	令和6年度	全面改築
川越中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.9～R9.1	—	339	—	229,170	令和7年度	全面改築
川越中学校(Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.9～R9.1	—	1,099	—	667,120	令和8年度	全面改築
川越中学校(Ⅰ期工事)	(1)	28	学校水泳プール(屋外)		R	R6.9～R9.1	350	4	328,078	24,452	令和6年度	
川越中学校(Ⅱ期工事)	(1)	28	学校水泳プール(屋外)		R	R6.9～R9.1	—	80	—	79,428	令和7年度	
川越中学校(Ⅲ期工事)	(1)	28	学校水泳プール(屋外)		R	R6.9～R9.1	—	266	—	224,198	令和8年度	
川越中学校(Ⅰ期工事)	(1)	32	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		R	R6.9～R9.1	493	3	319,312	3,487	令和6年度	
川越中学校(Ⅱ期工事)	(1)	32	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		R	R6.9～R9.1	—	57	—	37,918	令和7年度	
川越中学校(Ⅲ期工事)	(1)	32	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		R	R6.9～R9.1	—	190	—	121,945	令和8年度	
川越中学校(Ⅰ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)		R	R6.9～R9.1	350	3	425,549	2,837	令和6年度	
川越中学校(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)		R	R6.9～R9.1	—	61	—	57,697	令和7年度	
川越中学校(Ⅲ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)		R	R6.9～R9.1	—	202	—	191,217	令和8年度	建設分
川越中学校(Ⅲ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)			R6.9～R9.1	1	1	—	71,816	令和8年度	調理器具分
川越中学校(Ⅰ期工事)	(2)	33	防災機能強化			R7.6～R9.1	1	1	24,994	2,499	令和7年度	
川越中学校(Ⅱ期工事)	(2)	33	防災機能強化			R7.6～R9.1	—	1	—	22,495	令和8年度	
川越中学校(Ⅰ期工事)	(4)	34	太陽光発電等			R7.6～R9.1	30	3	89,263	8,926	令和7年度	
川越中学校(Ⅱ期工事)	(4)	34	太陽光発電等			R7.6～R9.1	—	27	—	80,337	令和8年度	