

【三重県三重郡川越町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数 0 校
- ・ 総学校に占める割合 0 %

令和５年度に調査が行われた「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」による。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けた計画

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

既に課題が特定されているため、中学校の開校スケジュールに合わせて、令和８年１１月末までにネットワーク環境を再構築する。そのため、令和７年度当初予算に必要な事業費を計上する。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和６年８月から順次改善策の検討を開始し、令和８年１１月までに各小中学校（３校）における改善策を完了させる。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

現在のインターネット接続サービスの通信契約が１ギガであることが原因として特定されているため、令和８年１２月から１０ギガで利用できる通信契約に変更する。