

◆第7次川越町総合計画後期基本計画策定スケジュール

	令和6年度（2024年度）										令和7年度（2025年度）											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 基本方針及び策定スケジュールの設定																						
■ 基本方針及び策定スケジュールの設定																						
(2) 基礎調査と分析																						
ア 人口推計																						
イ 現状把握																						
①川越町を取り巻く社会経済動向の整理																						
②川越町の現況・特性の整理																						
③川越町の主要課題の分析・整理																						
(3) 住民等の意向調査																						
ア 住民意識調査																						
①調査票等の設計・印刷																						
②調査の実施（発送・回収）																						
③集計・分析																						
④住民意識調査報告書の作成																						
イ 主要団体・住民グループなどへのヒアリング調査																						
①調査票等の設計・印刷																						
②調査の実施（発送・回収）																						
③集計・分析																						
④ヒアリングの実施																						
⑤団体ヒアリング報告書の作成																						
(4) 若者会議																						
ア 企画・計画立案																						
イ オリエンテーション																						
ウ ワークショップ																						
エ 町への提案（プレゼン）																						
(5) 現行計画の評価と検証																						
ア 現計画の評価シートのフォーマット作成																						
イ 各課によるシートの記入																						
ウ 各課ヒアリング																						
エ 評価・検証のとりまとめ																						
(6) 総合計画策定に係る会議体																						
ア 総合計画庁内検討会議																						
イ 総合計画策定会議																						
ウ 総合計画審議会																						
エ 町議会全員協議会																						
(7) 基本計画案の作成																						
ア 基本計画案の作成																						
イ パブリックコメント																						
①企画																						
②パブリックコメントの実施																						
(8) 後期基本計画の策定																						
ア 計画本編・概要版の編集・デザイン																						
イ 計画本編・概要版の印刷・製本																						
◆ 実施計画の策定																						
ア 後期基本計画に基づく実施計画・予算編成																						
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月