

◆第7次川越町総合計画後期基本計画策定スケジュール

		令和 6 年度（2024年度）										令和 7 年度（2025年度）											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)	基本方針及び策定スケジュールの設定																						
	■ 基本方針及び策定スケジュールの設定																						
(2)	基礎調査と分析																						
	ア 人口推計																						
	イ 現状把握																						
	①川越町を取り巻く社会経済動向の整理																						
	②川越町の現況・特性の整理																						
	③川越町の主要課題の分析・整理																						
(3)	住民等の意向調査																						
	ア 住民意識調査																						
	①調査票等の設計・印刷																						
	②調査の実施（発送・回収）																						
	③集計・分析																						
	④住民意識調査報告書の作成																						
	イ 主要団体・住民グループなどへのヒアリング調査																						
	①調査票等の設計・印刷																						
	②調査の実施（発送・回収）																						
	③集計・分析																						
(4)	現行計画の評価と検証																						
	ア 現計画の評価シートのフォーマット作成																						
	イ 各課によるシートの記入																						
	ウ 各課ヒアリング																						
	エ 評価・検証のとりまとめ																						
(5)	総合計画策定に係る会議体																						
	ア 総合計画庁内検討会議																						
	イ 総合計画策定会議																						
	ウ 総合計画審議会																						
	エ 町議会全員協議会																						
(6)	基本計画案の作成																						
	ア 基本計画案の作成																						
	イ パブリックコメント																						
	①企画																						
	②パブリックコメントの実施																						
(7)	後期基本計画の策定																						
	ア 計画本編・概要版の編集・デザイン																						
	イ 計画本編・概要版の印刷・製本																						
◆	実施計画の策定																						
	ア 後期基本計画に基づく実施計画・予算編成																						
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月