
◆川越町役場庁舎機械設備及び直流電源装置等改修工事　概略工程表 ※建築工事、電気設備工事（一部除く）は各機械設備工事に付随して行う

※工事は全期間を通じ、土日祝など閉庁時の工事を基本とし、平日業務や来庁者に関わらない室は平日に行うものとする。
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着工 熱源機器製作（約７か月） 仮設準備 新規３系統設置、１系統接続 新規２系統接続 完成・引渡し

準備工 既設氷蓄熱ユニット撤去検査・部分引渡し 既設空冷チラー２系統撤去 検査

着工 機器製作（約７か月） 仮設準備 第１工区入替工事 検査・部分引渡し 第２工区入替工事 検査・部分引渡し 第３工区入替工事 完成・引渡し

準備工 (想定2階　合計3台) (想定1・4階　合計4台) (想定3階　合計3台) 検査

着工 機器製作（約４か月） 第1工区入替工事 検査・部分引渡し 第２工区入替工事 完成・引渡し

準備工 換気機器入替※ファンコイル設置室以外 (想定1・4階　合計14台) (想定2・3階　合計16台) 検査

着工 機器製作（約２か月強） 入替工事（計15台） 完成

準備工 検査・部分引渡し

着工 機器製作（約４か月） 給水・雨水利用・汚水ポンプ 完成・引渡し

準備工 ※断水あり 検査

着工 現場調査等 中央監視装置製作（約４か月） 中央監視装置更新

準備工 検査 完成・引渡し

着工 屋上機械室　直流電源装置の更新 完成・引渡し

準備工 検査

備考

令和７年 令和８年 令和９年
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 ６月 ７月

（４）パッケージエアコ
ン改修工事

１２月 １月 ２月 ３月６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月

（１）熱源改修工事
※リモート装置、自動
制御機器等　含む

（２）外調機改修工事
※リモート装置、自動
制御機器等　含む

（３）ファンコイル・換
気設備改修工事
※リモート装置、自動
制御機器等　含む

４月 ５月５月

（５）ポンプほか給排
水設備改修工事
※リモート装置、自動
制御機器等　含む

（６）中央監視装置更
新工事

（7）直流電源装置更
新工事

中間期冷房期 暖房期 中間期

１年目秋

冷房期 暖房期中間期

２年目秋

中間期

３年目春２年目春


