

現 場 説 明 書

1. 工 事 番 号 令和7年度 教受 第1号
2. 工 事 名 川越幼稚園空調設備改修工事
3. 工 事 場 所 川越町大字 豊田一色 地内
4. 規 模 設計図書による
5. 工 事 概 要 空調設備改修工事 一式
6. 工 期 契約日より令和8年1月30日

7. 工程表等の提出

受注者となられた方は、契約締結後所定の時期に次の書類を 監督員に提出のこと。

- ①着 工 届
- ②監理技術者（又は主任技術者）及び現場代理人等選任通知書
- ③工 程 表
- ④A3版縮小図面（A4版折）2部
- ⑤上記以外、監督員の指示する書類

8. 設計図書に関する質問

期 間 ： 入札公告に記載のとおり

提出場所 ： 川越町教育委員会 学校教育課

※質疑のある場合のみ提出してください。また、質疑書はA4版サイズで社名記名のうえ、電子メール、FAX、郵送、窓口持参のいずれかにて提出してください。（窓口持参以外の方法にて提出の場合は、電話にて到達確認を行ってください。）（様式自由）

Mail : k-kyoui@town.kawagoe.mie.jp FAX : 059-364-2568

9. 設計図書の優先順位

- ①現場説明書及び質疑回答書 ②特記仕様書 ③設計図面 ④共通仕様書

10. 設計図書について

入札公告に記載のとおり。

11. そ の 他

- ①共通費は、「改修建築工事」「改修電気設備工事」「改修機械設備工事」にて算定しており、主たる工事は「機械設備工事」としています。また、経費率算定工期（T）については、8.0カ月としています。
- ②当積算において、各経費は円単位まで計上した後、一般管理費にて工事価格が千円止となるように端数処理をしています。
- ③公共建築工事積算基準（令和5年度版）に基づき算出しています。
- ④設計書数量は参考資料の為、各社の責任において積算してください。
- ⑤本工事は、川越町週休2日制工事試行要領（公共建築工事編）の適用工事としており、月単位の週休2日を前提とした補正を費用の補正を行っています。
- ⑥月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）特記仕様書による取組みを行ってください。
- ⑦道路、公共物、私有物等に汚損、破損を生じた場合は、速やかに修復してください。
- ⑧建設副産物の処理については、「廃棄物処理法」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「三重県建設副産物処理基準」等関係法令を遵守してください。
- ⑨仮設物設置、既存物改修等について、当局及び関係機関と十分打合せしてください。
- ⑩仕様明記のない使用材料については、監督員が決定するものとします。
- ⑪施設を使用しながらの改修工事となることから、空調使用期間、夏季休暇期間及び冬季休暇期間を考慮した工程、施工計画を行うこと。また、保育室9室のうち3室が空き保育室となっていることから、空き保育室を活用しながら系統ごとに工事を実施し、幼稚園の運用に支障が無いよう施工を行うこと。
また、工程、施工計画については、幼稚園、監督員と十分協議を行ったうえで作成し、園児の安全を最優先に作業を行うこと。
夏季休暇期間：令和7年 7月19日（金）から令和7年8月31日（日）
冬季休暇期間：令和7年12月24日（水）から令和8年 1月7日（水）
- ⑫積算根拠となる設計内訳書を提出すること（設計書表紙に社名記名のうえ押印し、表紙および設計総括表に積算金額を記入し入札時に提出のこと）。提出なき場合は入札に参加出来ません。なお内訳書は当町が発行する金抜設計書を使用し提出してください。

【問い合わせ先】

川越町教育委員会 学校教育課

TEL 059-366-7121