
現 場 説 明 書 

 

１．工 事 番 号  令和７年度 教受 第１号 

 

２．工 事 名  川越幼稚園空調設備改修工事 

 

３．工 事 場 所   川越町大字 豊田一色 地内 

 

４．規 模   設計図書による 

 

５．工 事 概 要   空調設備改修工事 一式 

 

６．工 期    契約日より令和８年１月３０日 

 

７．工程表等の提出    

受注者となられた方は、契約締結後所定の時期に次の書類を 監督員に提出のこと。 

        ①着 工 届 

        ②監理技術者（又は主任技術者）及び現場代理人等選任通知書 

        ③工 程 表 

  ④A３版縮小図面（A４版折 ）２部 

        ⑤上記以外、監督員の指示する書類 

 

８．設計図書に関する質問 

   期  間   ：  入札公告に記載のとおり 

   提出場所  ： 川越町教育委員会 学校教育課 

※質疑のある場合のみ提出してください。また、質疑書はA４版サイ

ズで社名記名のうえ、電子メール、ＦＡＸ、郵送、窓口持参のいず

れかにて提出してください。（窓口持参以外の方法にて提出の場合

は、電話にて到達確認を行ってください。）（様式自由） 

         Mail：k-kyoui@town.kawagoe.mie.jp  FAX：059-364-2568 

 

９．設計図書の優先順位 

  ①現場説明書及び質疑回答書 ②特記仕様書 ③設計図面 ④共通仕様書 

 

10．設計図書について   

入札公告に記載のとおり。 

        

 

mailto:k-kyoui@town.kawagoe.mie.jp


11．そ の 他     

①共通費は、「改修建築工事」「改修電気設備工事」「改修機械設備工事」にて算定して

おり、主たる工事は「機械設備工事」としています。また、経費率算定工期（T）につ

いては、８．０カ月としています。 

②当積算において、各経費は円単位まで計上した後、一般管理費にて工事価格が千円止と

なるように端数処理をしています。 

③公共建築工事積算基準（令和５年度版）に基づき算出しています。 

④設計書数量は参考資料の為、各社の責任において積算してください。 

⑤本工事は、川越町週休２日制工事試行要領（公共建築工事編）の適用工事としており、

月単位の週休2日を前提とした補正を費用の補正を行っています。 

⑥月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）特記仕様書による取組みを行ってくだ

さい。 

⑦道路、公共物、私有物等に汚損、破損を生じた場合は、速やかに修復してください。 

⑧建設副産物の処理については、「廃棄物処理法」「建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律」、「三重県建設副産物処理基準」等関係法令を遵守してください。 

⑨仮設物設置、既存物改修等について、当局及び関係機関と十分打合せしてください。 

⑩仕様明記のない使用材料については、監督員が決定するものとします。 

⑪施設を使用しながらの改修工事となることから、空調使用期間、夏季休暇期間及び冬季

休暇期間を考慮した工程、施工計画を行うこと。また、保育室９室のうち３室が空き保

育室となっていることから、空き保育室を活用しながら系統ごとに工事を実施し、幼稚

園の運用に支障が無いよう施工を行うこと。 

また、工程、施工計画については、幼稚園、監督員と十分協議を行ったうえで作成し、

園児の安全を最優先に作業を行うこと。 

夏季休暇期間：令和7年 7月19日（金）から令和7年8月31日（日） 

冬季休暇期間：令和7年12月24日（水）から令和8年 1月7日（水） 

⑫積算根拠となる設計内訳書を提出すること（設計書表紙に社名記名のうえ押印し、表

紙および設計総括表に積算金額を記入し入札時に提出のこと）。提出なき場合は入札

に参加出来ません。なお内訳書は当町が発行する金抜設計書を使用し提出してくださ

い。 

 

【問い合わせ先】    

                      川越町教育委員会 学校教育課      

                        ℡０５９－３６６－７１２１ 


